ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -01-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ 77/15-16

18/12/15

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05(ಜಕ್ಕೂರು) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ Temparary Emmersion Tank for Lord Ganesha idols in Ward No. 05 Byatarayanapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05(ಜಕ್ಕೂರು) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ Temparary Emmersion Tank for Lord Ganesha idols in Ward No. 05 Byatarayanapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 8.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ POW ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (1)

1. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನುರಿತ ಪೌರಕಾಮಿಕರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
2. ಛೇರುಗಳು, ಶಾಮಿಯಾನ ಮರದ ಟೇಬಲ್‌ಗಳು, ಜನರೇಟರ್, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್, ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, 2015-16 ರ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪಿ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ POW ಅನುದಾನದಡಿ ಅನುಮೋದಿಸಿ, ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಕೇತ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ (2)

Assistant Executive Engineer
Byatarayanapura Sub Division
B.B.M.P. Bangalore

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

(3) ಕ.ಚ.ಅ.ಇ.(ಪ)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —02—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (02) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
-04-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05 ರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯದ ಪಿ-1771 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ.08.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ 005-16-000033 ರಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸ.ಕಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ಉ.ವಿ) 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ದರಸೂಚಿ ದರಗಳ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.08.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮೆಮೋ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 14/12
-05-	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಅನುಮತಿಸಿದೆ ಸಹಿ. 14/12 ಸ.ಆ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
-06-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೆಮೋ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 14/12
-07-	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಹಿ. 14/12 ಸ.ಆ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
-08-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ DTS ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 22/12/15
-09-	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) 22/12/15

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -03-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
10	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: Tender Notification No. EE/BTP/BBMP/E-PMT/03/2015-16, Date: 22.01.2016 ರಂದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಎಲ್1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಕೆ.ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ** ರವರು 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಗಳಿಗೆ +4.59% ಗಳಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)/ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು, (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Letter of Acceptance ನೀಡಲು ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 22/08 ನಕ್ಷೆಗಾರರು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಕಾ.ಅ.(ಬ್ಯಾ.ವಿ)
11	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Letter of Acceptance ನೀಡಲಾಗಿ ಶೇ. 5 Security Deposit ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2.5% ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು 2.5% ಎಪ್.ಎಸ್.ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 22000.00 ವನ್ನು ಡಿ.ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 266372 ದಿನಾಂಕ:30.08.2016 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಹೆಸರು Sri Sudha Co-Operative Bank Ltd., ಬೆಂಗಳೂರು ರಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು, ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 30/08 ನಕ್ಷೆಗಾರರು
12	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 30/8 ಕಾ.ಅ.(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -01-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ S.B.R.N.O = 115/16-17

08/12/16

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

(1)
(13)

ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು : Temparary Emmersion Tank for Lord Ganesha idols in Ward No. 05 Byatarayanapura Sub Division.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 8.00 ಲಕ್ಷಗಳು

Work Code: 005-16-000033

(2)
(14)

ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: **BBMP/ EE/BTP/E-PMT/118/2016-17** ರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. S.K Keshavamurthy ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ First & Final ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ. **8,33,078.00** ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ: 2644 ಪುಟ್ಟ: 264350–264355 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(3)
(15)

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

(4)
(16)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
Assistant Executive Engineer
Byatarayanapura Sub Division
B.B.M.P. Bangalore

19/12

ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
17)	ಪ್ರ.ಗ್ರಾ.ವಿ.ಕೃ.ಬ್ಯಾಚರಾಂಯುನಪುರ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರವರು ಪ್ರಥಮ ಕಂತಿನ ಅಂಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು 1ನೆ ಕಂತಿನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಬಿ.ಜೆ.ಬಿ.ಸಂ ಸಂಖ್ಯೆ 115/16-17. ದಿ: 8-12-16, ರವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಸಂಖ್ಯೆ 2644/16-17 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
18)	ಪ್ರಥಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರಕ ಸಂಖ್ಯೆ 691/19.12.16 ರವಾನಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಮಾಣಾಂಯ ಬಿಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಹಣ ರೂ 833078-00 ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಉಳಿತಾಯ ಹಣ ರೂ: 50848-00 ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾಯಿತಿ ರೂ: 782260-00 (ಒಟ್ಟು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ) ಬಿಲ್ಲನ್ನು IFMS ವಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಿ, ಸುಪ್ರೀಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
19)	ಪ್ರ.ಕ.ಕವಂಸ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ 833078/- ಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ 782260/- ಗಳಿಗೆ ಕಡಿತವಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರವರಿಂದ ಪತ್ರ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಿರಿ ಎಇಇ/ಸ
(20)	ಪ್ರ.ಕ.

ಸಹಾ./..12/17
ಕಾ.ಆ.(ಪ್ರಾ.ವಿ)